

HARMONOGRAM PRAC BUDOWLANYCH

Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łózkowy „E” I Etap, Podetap Drugi

	OPIS ROBÓT	Miesiąc	KWIECIEŃ. 2013	MAJ. 2013	CZERWIEC. 2013	LIPIEC. 2013	SIERPIEŃ. 2013	WRZEŚNIEN. 2013	PAŹDZIERNIK. 2013	LISTOPAD. 2013
Lp.	Zakres	Kwota ERBUD								
I	ROBOTY BUDOWLANE	196 185,29								
	Stacja transformatorowa - fundament	1 804,45								
	Roboty ziemne	1 804,45					902,23	902,23		
	Agregatornia	98 939,27								
	Roboty ziemne	10 288,88					6 288,88	2 000,00	2 000,00	
	Fundamenty	18 626,13					14 626,13	2 000,00	2 000,00	
	Izolacje	6 968,67					4 968,67	1 000,00	1 000,00	
	Roboty murowe	12 596,41						10 596,41	2 000,00	
	Elementy konstrukcyjne-żelbetowe	10 024,26						8 024,26	2 000,00	
	Pokrycie dachowe	5 452,72						2 726,36	2 726,36	
	Ślusarka stalowa	14 524,90							7 262,45	7 262,45
	Posadzki	8 487,37							4 243,69	4 243,69
	Tynki wewnętrzne	4 437,40							2 218,70	2 218,70
	Roboty malarskie	1 479,13							739,57	739,57
	Elewacja	6 053,40							3 026,70	3 026,70
	Tlenownia	95 441,57								
	Roboty ziemne	9 763,96	5 763,96	3 000,00	1 000,00					
	Fundamenty	17 528,52	10 528,52	5 000,00	2 000,00					
	Izolacje	8 885,79		5 885,79	2 000,00	1 000,00				
	Roboty murowe	10 639,14		5 639,14	3 000,00	2 000,00				
	Elementy konstrukcyjne-żelbetowe	6 397,67		3 397,67	2 000,00	1 000,00				
	Konstrukcja dachu wraz z pokryciem	11 631,85		4 815,93	4 815,93	1 000,00	1 000,00			
	Ślusarka stalowa	4 798,82		2 798,82	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	Posadzki	10 628,49		4 314,25	4 314,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	Tynki wewnętrzne	5 010,96		1 505,48	1 505,48	1 000,00	1 000,00			
	Roboty malarskie	1 265,62		432,81	432,81	200,00	200,00			
	Elewacja	7 053,11		2 526,56	2 526,56	1 000,00	1 000,00			
	Ogrodzenie	1 837,64		718,82	718,82	200,00	200,00			
II	INSTALACJE SANITARNE	699 561,52								
	Sieć wodociągowa	67 883,23								
	odcinek W5-W11	27 883,23					17 883,23	5 000,00	5 000,00	
	odcinek W7-W8	40 000,00					20 000,00	15 000,00	5 000,00	
	Sieć kanalizacji sanitarnej	140 641,22								
	Odcinek S2-S2.3	90 000,00	45 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00				
	Odcinek S2.3-S2.8	50 641,22					25 320,61	25 320,61		
	Sieć kanalizacji deszczowej Odprowadzenie wód z przestrzeni tech	317 732,28								
	Odcinek D1-D10	190 000,00	110 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Odcinek D10-D18	60 000,00				40 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Odcinek D6-D6.10 - odprowadzenie wód z przestrzeni technicznej	67 732,28			20 000,00	21 732,28	13 000,00	3 000,00	10 000,00	
	Odwodnienie terenu w rejonie budynków	41 579,92				13 859,92		13 859,92	13 859,92	
	Przyłącz C.O.	131 724,87			100 000,00	21 724,87	10 000,00			
III	INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH	93 367,52								
	przyłącze tlenu	31 217,94					26 217,94	5 000,00		
	stacja tlenu	62 149,58				52 149,58	5 000,00	5 000,00		
IV	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	656 273,36								
	Linia kablowa 15 kV	28 062,47					18 062,47	5 000,00	5 000,00	
	Linie kablowe nN i sterownicze	103 223,94					83 223,94	10 000,00	10 000,00	
	Stacja trafo ST2 dostawa	235 905,07			205 905,07	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	Stacja trafo ST2 montaż	20 000,00					10 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Wyposażenie rezerwowego pola w rozdzielni ST1	5 494,66					3 494,66	1 000,00	1 000,00	
	Tlenownia - instalacje elektryczne	30 670,67				15 670,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Agregatornia - instalacje i urządzenia elektryczne	110 845,35							96 845,35	20 000,00
	Oświetlenie zewnętrzne	122 071,20					51 035,60	51 035,60	10 000,00	10 000,00
V	Branża drogowa	974 495,74								
	Roboty przygotowawcze	36 159,23		11 053,08	1 000,00	1 000,00	11 053,08	10 053,08	1 000,00	1 000,00
	Roboty ziemne	204 409,77		50 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	30 000,00	44 409,77	10 000,00
	Podbudowa	626 155,06		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	143 677,53	20 000,00	20 000,00
	Elementy ulic	107 771,68				30 000,00	10 000,00	10 000,00		57 771,68
	RAZEM	2 619 883,43	171 292,48	153 791,60	659 017,73	266 635,28	441 477,43	407 996,05	383 410,08	136 262,78

ERBUD S.A.
ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa
NIP 879-01-72-263, REGON 005726373
tel. 022/548 70 00 fax 022/548 70 02